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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

67 510,61

ОТКЛОНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Экспорт продукции

АПК Чеченской

Республики» на

территории Чеченской

Республики "

Соглашение МСХ РФ от

08.12.2022г. №082-2019-

T20074-1/12, приложен

файл. ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

1.1. 0.0114 0 МСХ РФ 000



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

ФП Миллиард

долларов

0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и

индивидуального

пользования и вовлечения

в оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий Значение:

820,0000 Дата: 31.12.2022

Юнаев

Шаихахмед

Вазерхажиев

ия  -

Начальник

отдела

мелиорации

Электронны

й бюджет-

Соглашения

о

реализации

Соглашение

РЕЕСТР

СОГЛАШЕ

НИЙ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"РЕЕСТР

СОГЛАШЕНИЙ"

Соглашение ГИИС ЭБ от

31.12.2022г. №Б/Н,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

Предоставлена

информация : 820 из 820.

31.12.2022 31.12.2022

820Гектар 0 820820

1.1.

Заключено соглашение о

Юнаев ГИИС

Отчет О Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Шаихахмед

Вазерхажиев

ия  -

Начальник

отдела

мелиорации

«Электронн

ый бюджет»

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

НА 31

ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

Подтверждающие

документы: 1. "О ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 31

ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА"

Отчет ГИИС ЭБ от

04.04.2022г. №T2.96-15-

2021.12/4655-1,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Юнаев

Шаихахмед

Вазерхажиев

ия  -

Начальник

отдела

мелиорации

МСХ ЧР

Отчет О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

НА 31

ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 31

ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА"

Отчет ГИИС

"ЭЛЕКТРОННЫЙ

БЮДЖЕТ" от

04.04.2022г. №Т2.96-15-

2021.12/4655-1,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Юнаев

Шаихахмед

Вазерхажие

МСХ ЧР

Постановлен

ие Порядок

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Порядок

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

вия  -

Начальник

отдела

мелиорации

ния

сельскохозяй

ственным

товаропроиз

водителям

субсидий на

реализацию

мероприятий

в области

мелиорации

земель

сельскохозяй

ственного

назначения в

Чеченской

Республике

предоставления

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

субсидий на реализацию

мероприятий в области

мелиорации земель

сельскохозяйственного

назначения в Чеченской

Республике"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

30.04.2021г. №86,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Юнаев

Шаихахмед

Вазерхажиев

ия  -

Начальник

отдела

мелиорации

МСХ ЧР

Отчет О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

НА 31

ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 31

ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА"

Отчет ГИИС

"ЭЛЕКТРОННЫЙ

БЮДЖЕТ" от

04.04.2022г. №T2.96-15-

2021.12/4655-1,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОТСУТСТВУЮТ.

1.1.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Юнаев

Шаихахмед

Вазерхажиев

ия  -

Начальник

отдела

мелиорации

МСХ ЧР

Иное

РЕЕСТР

СОГЛАШЕ

НИЙ

Выполнено. Просрочка

91 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "РЕЕСТР

СОГЛАШЕНИЙ" Иное

ГИИС ЭБ от

01.10.2022г. №Б/Н,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

01.10.2022 31.12.2022

1.2

Прирост объема

производства масличных

культур Значение: 26,0000

Дата: 31.12.2022

Мусаев

Руслан

Масхудович 

- Начальник

отдела

МСХ ЧР

Иное

РЕЕСТР

СОГЛАШЕ

НИЙ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"РЕЕСТР

СОГЛАШЕНИЙ" Иное

ГИИС ЭБ от

30.12.2022г. №Б/Н,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

Предоставлена

информация : 26 из 26.

31.12.2022 31.12.2022

26

Тысяча

тонн

0 2626

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Мусаев

Руслан

Масхудович

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Начальник

отдела

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

101211. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

103094. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100421. 4. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100555. 5. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100579. 6. "Соглашение

о предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

101206. 7. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

103066. 8. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

103064. 9. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

103123. 10. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

102476. 11. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100591. 12. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100208. 13. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100570. 14. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100497. 15. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

101289. 16. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

101262. 17. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

101240. 18. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100230. 19. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100524. 20. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

102435. 21. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100522. 22. "Соглашение

о предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

101221. 23. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100596. 24. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100514. 25. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100537. 26. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100507. 27. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100530. 28. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100562. 29. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100584. 30. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

103112. 31. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

101297. 32. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

103090. 33. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

103570. 34. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.11.2022г. №10-2022-

101308. 35. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100548. 36. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

101248. 37. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100543. 38. "Соглашение

о предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100598. 39. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100471. 40. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100487. 41. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100593. 42. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100532. 43. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100464. 44. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

100594. 45. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.11.2022г. №10-2022-

101324. 46. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.12.2022г. №10-2022-

104586. 47. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.12.2022г. №10-2022-

104543.

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Мусаев

Руслан

Масхудович 

- Начальник

МСХ ЧР

Отчет

РЕЕСТР

СОГЛАШЕ

НИЙ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "РЕЕСТР

СОГЛАШЕНИЙ" Отчет

31.12.2022 30.12.2022



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

отдела

ГИИС ЭБ от

30.12.2022г. №Б/Н,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

1.2.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мусаев

Руслан

Масхудович 

- Начальник

отдела

МСХ ЧР

Постановлен

ие Порядок

предоставле

ния

субсидии из

республикан

ского

бюджета на

стимулирова

ние

увеличения

производств

а масличных

культур в

Чеченской

Республике

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Порядок

предоставления

субсидии из

республиканского

бюджета на

стимулирование

увеличения производства

масличных культур в

Чеченской Республике"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

23.06.2020г. №141,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мусаев

Руслан

Масхудович 

- Начальник

отдела

МСХ ЧР

Иное

РЕЕСТР

СОГЛАШЕ

НИЙ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "РЕЕСТР

СОГЛАШЕНИЙ" Иное

ГИИС

"ЭЛЕКТРОННЫЙ

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БЮДЖЕТ" от

30.12.2022г. №Б/Н,

приложен файл.

ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

1.3

Обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Садаева

Милана

Ахмудовна

-

Заместитель

министра

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В

работе.ОТКЛОНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

0,000,00

(07) Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечения в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

67 510,6167 510,61

(11) Прирост объема

производства масличных культур

0

1.2 0,00 100,0067 510,6167 510,61

67 510,6167 510,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0067 510,6167 510,61

67 510,6167 510,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0067 510,6167 510,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(23) Обеспечена аккредитация и

(или) расширена область

аккредитации в национальной

системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 510,6167 510,61 0,00 100,0067 510,6167 510,61

67 510,6167 510,61 0,00 100,0067 510,6167 510,61

67 510,6167 510,61 0,00 100,0067 510,6167 510,61

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Прирост объема производства масличных культур

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 510,610,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 510,610,000,000,000,00

0,00

0,00


